ELEWACJE **MARZEŃ**
Z BUDYNKU W DOM

Harmonogram prac projektowych

	Zaksięgowanie wpłaty	Wywiad	Pierwsze koncepcje	Czas na odpowiedź	Pełny projekt	Czas na odpowiedź	1 poprawki	Czas na odpowiedź	2 poprawki	Czas na odpowiedź	3 poprawki	Czas na odpowie	Oddanie projektu z wykazem materiałów
Dzień 1				**Modelowanie budynków rozpoczynamy zanim jeszcze**									
Dzień 2				**zostanie przeprowadzony wstępny wywiad.**									
Dzień 3													
Dzień 4													
Dzień 5													
Dzień 6													
Dzień 7													
Dzień 8													
Dzień 9						**Na etapie pełnego projektu przygotowujemy również**							
Dzień 10						**wszystkie zamówione dodatki.**							
Dzień 11													
Dzień 12													
Dzień 13													
Dzień 14													
Dzień 15													
Dzień 16													
Dzień 17													
Dzień 18													
Dzień 19													
Dzień 20													
Dzień 21													
Dzień 22													
Dzień 23													
Dzień 24						**Ponad 84% projektów kończy się na drugich poprawkach.**							
Dzień 25													
Dzień 26													
Dzień 27													
Dzień 28													
Dzień 29													
Dzień 30													
Dzień 31						**Prawie 98% projektów zamykamy bez konieczności wykonywania ponadprogramowych korekt.**							
Dzień 32													
Dzień 33													
Dzień 34													
Dzień 35													
Dzień 36													